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8Manage PPM 及工时表移动应用使用 HTML5 和 Vue.JS 开发，不依赖于特定的手持设备，可在 

iOS 和 Android 系统上运行。
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HTML5 应用程序专为适配较小屏幕的手持设备而设计，能够在任何标准网络浏览器上流畅使用。

HTML5 应用程序是跨平台开发的典型例子，可以在多种移动平台上运行，包括 Android、iPhone 

和 Windows。

Vue.JS 是一个用于构建用户界面的 JavaScript 框架。它基于标准的 HTML5、CSS 和 JavaScript 技

术构建，提供了一个基于组件的声明式编程模型，帮助开发者高效地创建各种复杂程度的用户界面。



...

8Manage PPM 及工时表移动应用取代了纸质采购的旧方法，从而提高了透明度、安全性和可访问性。

移动设备可以轻松快速地访问所需数据，大大简化了采购和合同管理以及谈判。

8Manage PPM 及工时表移动应用可提高供应链生产力，并增进员工和业务效率。这些成果直接提升了

整体客户满意度和企业盈利能力。
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PPM

try.8manage.cn

搜索

外包项目

2024-03-25~2024-03-25

逾期 (283d)

科研项目

2023-07-07-2025-03-27

已开始 (84d)

智能研发项目

2024-03-28~2024-10-25

已完成

自动驾驶系统

2024-06-05~2024-09-27

已完成

订票系统

All (open)

PPM

项目阶段分布以           

项目红绿灯分布

成本

质量

6                 0                 1                 1                 8

6                 0                 1                 0                 8

2                 0                 3                 5                 5

未立项

需求

设计

实现

测试

完成

1

1

4

2

1

1

总数: 10

8Manage PPM 及工时表移动应用可让您在移动设备上查看与您相关的所有项目。

2023 07 07 2025 03 27

已开始 (84d)

自动驾驶自动驾驶自动驾驶系统系统系统

2024 06 05 2024 09 27

智能研发项目

2024-03-28~2024-10-25

已完成

智能研发项目

2024-03-28~2024-10-25

已完成



项目红绿灯
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8Manage PPM 及工时表移动应用可让您通过颜色来查看项目的健康状况。

PPM

项目红绿灯分布项目项目红绿绿灯分灯分布布

进度

成本

质量

6              0              1              1              8

6              0              1              0              8

2              0              3              5              5

PPM

项目总览

本年周期：

开始你的数字化转型

12

5 6

2

PPM



深入研究
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8Manage PPM 及工时表移动应用使您能深入了解多个级别的项目详细信息。

PPM

项目

活动

交付成果

整体愿景项目

493d

量子机器计划

443d

明星项目

399d

萤火虫启动项目

108d

订票系统

104d

待处理 逾期

PPM

try.8manage.cn

搜索

外包项目

2024-03-25~2024-03-25

逾期 (283d)

科研项目

2023-07-07-2025-03-27

已开始 (84d)

智能研发项目

2024-03-28~2024-10-25

已完成

自动驾驶系统

2024-06-05~2024-09-27

已完成

订票系统

查看全部

子子子机器计器计划划

44343d

星星项项目

399d

火虫虫启启动项目

1108d

愿景景项项目

4933ddd

项目经理器器计划划器计划

所有者群组目目 al B&B Globa

Johnn

状态状态

B

逾期 (273d)逾期 (273d)

启动项目 50%

整体愿景项目ddd



实时通知
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8Manage PPM 及工时表移动应用提供实

时通知，以便您随时掌握项目进展。

PPM

项目

活动

交付成果

订票系统

104d

待处理 逾期 待定请求



定量分析
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集和分析项目数据并帮助您得出结论。

PPM

资源可用量 VS  需求量资源可资源 用量 用 VS 需求需 量

单位：资源日

PPM

项目阶段分布项目阶段分布 待解决问题统计待解决问题统计

PMO

20%

20% 60%

项目逾期情况

项目超支情况

PMO
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高级分析
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PPM

项目预算情况

项目成本里程表
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项
目
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开
发

项
目

电
子

采
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系
统

货币：CNY     单位：千元

预算内

超预算

448,140
批准的预算

423,058
实际成本

25,019
剩余的预算

112,035

224,070

336,105

448,1400

CNY 

项目逾期情况

项目超支情况
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资源可用量 VS  需求量资源可用量 VS  需求量

单位：资源日

8Manage PPM 及工时表移动应用提供高级

分析功能，用于了解项目中异常的影响。



处理业务问题
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通过 8Manage PPM 及工时表移动应用，您可以处理所有需要处理的业务项目。

PPM

待处理事项 公文流转 工时表 出差

费用报告 费用支出 文档库

日常办公

项目

项目 交付成果 PMO 虚拟 PMO

采购

供应商 采购订单 接收货物 退货

PPM

try.8manage.cn

搜索

外包项目

2024-03-25~2024-03-25

Overdue (283d)

DeepMind project

2023-07-07-2025-03-27

Started (84d)

智能研发项目

2024-03-28~2024-10-25

已完成

自动驾驶系统

2024-06-05~2024-09-27

Finished

订票系统

查看全部

外包项目

202420242024-03-0303 25~225 225 2024-024024 03-203 203 2555

智能研发项目

Overdue (283d)

DeepMind project

2023-07-07-2025-03-27

Started (84d)

科研项目

2023-07-07-2025-03-27

已开始 (84d)



填写工时表
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8Manage PPM 及工时表移动应用可让团队

轻松填写工时表。

工时表详细信息

需求文件

项目工作

萤火虫启动项目

工时表 提交和审批

+

2025-01-05

分配 : -

工作类别

请点击输入

正常工作时间

请点击输入

注释

新

小时

缩短未付款订单的有效时间

项目工作

订票系统

分配 : -

工作类别

请点击输入              

正常工作时间

新

小时

正常工作总时数（分配/实际）
0.0小时/0.0小时                                         

保存



数字化转型
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8Manage PPM 及工时表移动应用让团队的数字化转型之路更加轻松。

PPM

项目总览

本年周期：

3

新增立项

5 6

2

已完成

已关闭

进行中

     PPM
开始你的数字化转型

PPM

项目阶段分布           

项目红绿灯分布

成本

质量

6                 0                 1                 1                 8

6                 0                 1                 0                 8

2                 0                 3                 5                 5

未立项

需求

设计

实现

测试

完成

1

1

4

2

1

1

总数: 10



报告（1）
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8Manage PPM 及工时表移动应用会自动生成最新报告。

资源可用量 VS  需求量资源资源可用用量 VS  需求量

PPM

单位：资源日

PPM

待解决问题统计 
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报告（2）
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8Manage PPM 及工时表移动应用可自动生成最新的项目进度和成本分析报告。

项目逾期情况

项目超支情况
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8Manage PPM 及工时表移动应用功能清单

功能 描述

待处理（审批）事项
支持用户查看和审批与自己相关的待处理工作事项，包括：机构公告、日程管理、公文、项目立项、项
目、可交付成果内部评审、PMO、工时表。

逾期事项 支持用户查看逾期的工作事项。

我的请求 支持用户查看、撤回已提交的申请。

查看项目列表 支持用户查看尚未关闭的项目列表。

查看项目详情 支持用户查看项目详情，包括基本信息、附件、审批、费用、可交付成果、问题和风险。

新建项目 支持用户添加新的项目，填写基本信息，并提交审批。

新建活动 支持用户添加项目下的活动及其下级活动。

查看活动详情 支持用户查看活动及其下级活动详情。

编辑活动 支持用户编辑活动及其下级活动基本信息。

高级搜索 支持用户通过高级搜索查询项目。

查看可交付成果列表 支持用户查看可交付成果列表。

新建可交付成果 支持用户添加新的可交付成果，填写可交付成果详情，提交内部评审、验收，提交审批。

搜索可交付成果 支持用户通过高级搜索查询可交付成果。

查看工时表列表 支持用户查看已存在的工时表列表。

编辑工时表详情 支持用户编辑工时表详情，如填写当天工时，选择工作类别，添加备注。

提交工时表 支持用户提交填好的工时表进行审批。

撤回工时表 支持用户撤回尚未审批的工时表。

查看PMO列表 支持用户查看PMO列表。

新建PMO 支持用户添加新的PMO，支持编辑PMO详情，关联项目，提交审批。

搜索PMO 支持用户通过高级搜索查询PMO。

PMO

待处理事项

项目

可交付成果

工时表

15
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查看虚拟PMO列表 支持用户查看虚拟PMO列表。

新建虚拟PMO 支持用户添加新的虚拟PMO。

查看公文类型列表 支持用户查看公文类型列表。

新建公文 支持用户在公文类型下添加新的公文，填写基本信息，并提交审批。

查看出差列表 支持用户查看已存在的出差列表。

新建出差申请 支持用户添加新的出差申请，支持填写出差明细，并提交审批。

查看文档库列表 支持用户查看文档库列表。

查看文档库详情 支持用户查看文档库详情，包括基本信息和文档视图。

新建文档库 支持用户创建文档库。

新建文档目录 支持用户在文档库中新建文档目录。

注1：如需使用微信公众号和企业微信，您必须使用域名指向固定IP，并且域名/IP需提前做好ICP备案 。
注2：微信公众号只能使用80端口（http）或443端口(https)。
注3：在启用“服务器配置”后，原有的微信公众号“自动回复”设置和“自定义菜单”配置失效。

虚拟PMO

公文流转

出差

文档管理



8Manage 为企业管理提供标准产品和定制服务的最佳组合，在亚洲有超过 500 家企业正在使用我们的以下模块

（包括本地部署或 SaaS）：

8Manage PPM：项目和项目组合管理

8Manage SRM：供应商管理、电子采购和电子招标

8Manage 工时表：资源时间和成本管理

8Manage CRM：企业客户 CRM 和零售业务 CRM

8Manage ITSM：服务管理

8Manage HCM：人力资本管理

8Manage OA : 办公自动化

8Manage EDMS : 电子文档管理系统

8Manage 看板：可视化的敏捷和精益

8Manage ERP：企业全自动化

扫码关注更多

高亚科技（广州）有限公司

8Manage.cnWWW sales_gz@wisagetech.com 020-38731114


